

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺灣區綜合營造業同業公會 函

地址：108臺北市開封街2段40號2樓

承辦人：陳惟揚

電話：02-23813488#129

傳真：02-23818366

Email：chen791026@treca.org.tw

受文者：本會各縣市辦事處

發文日期：中華民國110年1月19日

發文字號：臺區營靖業字第1100100017號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：當前全國營建業受疫情、缺工、缺料等問題嚴重衝擊，造成建案完工時間必須遞延，營造業因完工延宕遭受合約逾期罰款之苦，建請 貴署正視予以展延期限，以解決其所面臨問題，詳如說明，惠請 貴署協助處理為荷。

說明：

- 一、依據本會各縣(市)辦事處反映辦理。
- 二、按營建業為勞力密集產業，以營建業人力結構來看，從事此一行業人力已走向高齡化，加上流動率高，勞工短缺日益嚴重，尤以勞基法修正「一例一休」後，營建業缺工的情形更為嚴重，讓營建業面臨前所未有的困境。營建業因長期嚴重缺工、原物料上漲影響，其成本大量增加，成為承攬公共工程與民間工程之營建同業的心中之痛。
- 三、當前全國營建業受新冠肺炎疫情與缺工缺料等問題衝擊，且又六都住宅推案量大、台商回流、政府招商案持續釋出，亦使營建物料如鋼筋、砂、石、水泥製品及磁磚等需求擴大，導致營建業各大建案工期延宕。囿因近期國內營

裝
訂
線

建大宗材料鋼筋、鋼料等原物料價格不合理飆漲，以致料源供應不足且有業者惜售情形，此為營建業所無法預期，營建業幾乎陷入全面停宕危機。

四、綜上所陳，當前營建業面臨「缺工、原物料上漲」的困境，導致建案工期進度延宕之情事，矧又受合約逾期罰款之苦，建請 貴署正視予以展延期限，以解決其所面臨問題。

正本：內政部營建署
副本：本會各縣市辦事處

理事長 江啟靖

裝

訂

線