

## 行政院公共工程委員會 函

地址：110207 臺北市信義區松仁路3號9樓  
承辦人：洪筱君  
聯絡電話：02-87897738  
傳真：02-87897714  
E-mail：ging0706@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國111年5月4日  
發文字號：工程管字第1110008961號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關因防疫匡列納入居家隔離衍生人員不足，影響出勤或工地出工，導致工程要徑無法正常進行者，其處理方式詳如說明，請查照並轉知所屬機關(構)。

說明：

- 一、依據臺灣區綜合營造業同業公會111年4月15日臺區營靖業字第1110400056號函辦理。
- 二、有關該公會反映因疫情期間致使居家隔離衍生人員不足，影響出勤或工地出工，導致工程要徑無法正常進行事宜，可參採以下處理方式：
  - (一)本會110年6月18日訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情受影響公共工程之展延或停工處理方式」，僅適用於疫情警戒第三級期間；該處理方式係考量110年疫情警戒第三級期間，全國公共工程皆受影響，故邀集各機關及公會協商訂定該處理方式，惟目前非疫情警戒第三級期

子文  
備文



間，相關防疫管制措施已適度放寬，且全國各縣市及不同之工程類型受疫情影響程度不同，尚難以通案性方式處理。

(二) 工地共同處理方式：請依中央流行疫情指揮中心頒布之相關指引辦理，如「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」、「為維持社會機能正常運作，各機關(構)及事業單位因配合疫情防治致影響必要運作之應變處置建議」等。(公布於衛生福利部疾病管制署網站，路徑如下：首頁 \ 傳染病與防疫專題 \ 傳染病介紹 \ 第五類法定傳染病 \ 嚴重特殊傳染性肺炎 \ 重要指引及教材)

(三) 工地個案處理方式：

- 1、各機關個案工程如執行公共工程遭遇勞動力受影響及材料進場延誤等問題，可提出展延事證，由機關核實認定。(依本會109年3月6日工程企字第1090100202號通函及個案契約約定)
- 2、如相關受影響程度不易判斷或廠商不易舉證(如外國人士入境、缺工、材料進料延誤、防疫措施影響工率等)，請機關依政府採購法第11條之1及「機關採購工作及審查小組設置及作業辦法」成立採購工作及審查小組協助提供該疑義或爭議處理之諮詢，避免由單一承辦人進行判斷。
- 3、本會已建立公共建設諮詢機制，亦可協助釐清解決機關與廠商對契約條文認知歧異之問題，或可依規定申請爭議調解。(107年1月11日工程企字第10700011360




號及109年7月8日工程企字第1090100531號函)

4、本會上開3函皆公開於本會網站。

正本：行政院各部會行總處署、直轄市政府、各縣市政府

副本：臺灣區綜合營造業同業公會、本會企劃處、工程管理處



裝

訂

線



檔 號：  
保存年限：

## 臺灣區綜合營造業同業公會 函

地 址：108002 台北市開封街 2 段 40 號 2 樓  
承 辦 人：沈 逸 榛  
聯 絡 電 話：(02) 2381-3488 分機 129  
傳 真：(02) 2381-8366  
E-MAIL：mute056@treca.org.tw

### 受文者：行政院公共工程委員會

發文日期：中華民國 111 年 4 月 15 日  
發文字號：臺區營繕業字第 1110400056 號  
速 別：  
附 件：

**主旨：建請** 貴會基於信賴保護及公平原則，同意比照 貴會之「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情受影響公共工程之展延或停工處理方式」，訂定有關因居家隔離衍生人員不足影響出勤或工地出工導致工程要徑作業無法正常進行之相關處理方式，詳如說明，請 查照。

### 說明：

- 一、依 貴會 110 年 5 月 25 日工程管字第 1100300567 號函暨 110 年 6 月 18 日工程管字第 11003006531 號函辦理。
- 二、查新冠病毒變異毒株 (Omicron) 持續嚴峻，染疫人數已逐日增加，依中央疫情指揮中心提出「嚴重特殊傳染性肺炎疫情調查及接觸者追蹤指引」就接觸者追蹤管制認定，凡與確定病例有密切接觸，將會匡列為接觸者，並納入居家隔離管制對象，應居家隔離至確定病例最近一次接觸日後 10 天，並於居家隔離期滿後 7 天自主健康管理。
- 三、本會全體會員為配合防疫政策，因直接或間接關係導致人員遭

主管機關通知匡列並納入居家隔離對象，將嚴重影響人員出勤或集體移工出工之情況，建請 貴會訂定相關處理方式以利承攬廠商遵行，實為感禱。

正本：行政院公共工程委員會

副本：

理事長

江啟靖

裝

訂

線