

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺灣區綜合營造業同業公會 函

地址：108台北市萬華區開封街2段40
號2樓

承辦人：沈逸榛

電話：(02)2381-3488#129

傳真：(02)2381-8366

Email：mute056@treca.org.tw

受文者：本會各縣(市)辦事處

發文日期：中華民國111年11月8日

發文字號：臺區營靖業字第1111100168號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：邇來本會會員承攬學校舊有跑道工程，遭遇供給料源嚴重短缺，致影響工程進度延宕，祈請 貴會准予延長工期以免受罰，而影響其營運困境，詳如說明，惠請 貴會賜覆。

說明：

- 一、依據本會會員反映辦理。
- 二、今年教育部體育署特別預算淘汰學校舊有跑道共計1650條，往年數量約為450條，惟台灣生產PU及合成橡膠之工廠，正常生產數量為450條，趕工僅至600條(經查證奇麗等生產公司及跑道施作廠正永工程有限公司)。
- 三、綜之，擴大內需最大的有效利器，乃推動營建公共工程政策，然此次得標廠商卻面臨缺工、缺料及疫情擴大肆虐等影響，生存遭受嚴重衝擊，非其原罪，祈請 貴會體恤廠商支持國家建設之長期熱枕與面對的艱難時局，准予延長工期，以利公共工程進行與營建產業健全，實不勝感荷。

正本：行政院公共工程委員會、教育部體育署
副本：本會各縣(市)辦事處

理事長 江啟靖

裝
訂
線