臺南市建築管理自治條例第二十一條第二項申請增加建築期限認定基準  辦理說明
一、有關臺南市政府工務局(下稱本局)受理「臺南市建築管理自治條例第二十一條第二項申請增加建築期限認定基準」之申請，請起造人、設計人及承造人以申請書為之。
二、申請書所需檢附之相關書件如下：
  (一)申請書(附件一)
  (二)增加建築期限計算表(附件二)
  (三)建造執照正本
  (四)依認定基準第二點第七項者，經相關團體審查核准文件(無則免)
  (五)其他足以證明符合認定基準可申請增加工期之相關文件(無則免)
三、起造人會同設計人及承造人，檢具公文及相關書件，洽本局(建築管理科) 掛號辦理。(附件三)
四、案件核准後，請向本局建築管理科勘驗人員(竣工展期人員)領取。
申請書
        有關                             (起造人)領有貴局核發之
(  )南工建字第         號建造執照，爰依據「臺南市建築管理自治條例第二十一條第二項申請增加建築期限認定基準」於原核准建造執照竣工期限內，申請增加建築期限，函請貴局核准增加建築期限共      月，竣工日期延長至     年   月   日止。(詳增加建築期限計算表)
    此致
臺南市政府工務局
起造人：                                                  印
設計人：                                                簽章
承造人：                                                簽章
年          月        日
增加建築期限計算表

	項次
	檢討說明
	計算式及說明

	1
	□地下層各層樓地板面積超過一千五百平方公尺者，每一千五百平方公尺及其餘數得增加四個月工期。
	增加      月

	2
	□地面層各層樓地板面積超過一千五百平方公尺者，每一千五百平方公尺及其餘數得增加二個月工期。
	增加      月

	3
	□雜項工作物工程造價金額超過二百五十萬元者，每超過一百五十萬元及其餘數得增加一個月工期。
	增加      月

	4
	下列均得各增加三個月工期。
□地下層開挖安全措施採連續壁工程
□基樁工程或地岩錨工程
□採地質改良
□隔震設備者
	增加      月

	5
	本第5項與第6項擇一適用。
□採大跨距（超過十五公尺）設計者，每層得增加二個月工期。
	增加      月

	6
	本第6項與第5項擇一適用。
□特殊用途致樓層高度超過六公尺者，該層得增加二個月工期。
□高度超過十公尺者，該層得增加三個月工期
	增加      月

	7
	□其他特殊情形，得由設計人或承造人檢具說明資料經相關團體之一審查後，本局得依審查意見酌予增加工期。
  團體名稱：                                 
  核准文號：                                 
	增加      月

	合計(項次1~7)：申請增加建築期限共      月，竣工日期延長至     年   月   日止

	備註
	1、標示「印」者請用印，標示「簽章」者請簽名及蓋章。
2、應附文件
  (一)申請書(附表一)
  (二)增加建築期限計算表(附表二)
  (三)建造執照正本
  (四)依認定基準第二點第七項者，經相關團體審查核准文件(無則免)
  (五)其他足以證明符合認定基準可申請增加工期之相關文件(無則免)

	
	□核准資料請郵寄至      市        區(鄉鎮市)       路       段     巷
        弄       號         樓 
□核准資料到府領取


作業流程表
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申請案掛號





自領案件統一向辦理勘驗  (竣工展期)人員領取





建造執照承辦人員審核





會辦建築管理系統登打人員


(修改建管系統資料)





承辦人員發文，並於執照正本加註核准增加建築期限





會辦竣工期限管理人員


(修改施工登錄表)





合格





不合格





退回修正








